



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...เทศบาลตำบลบะหว้า...อำเภออากาศอำนวย...จังหวัดสกลนคร...โทร...๐-๔๒๗๐-๔๙๓๔.....

ที่สน ๕๔๙๐๑/.....วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบะหว้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลบะหว้า ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่า ผลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรตามที่ได้กำหนดไว้ เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ รวมไปถึงมีการกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลตำบลบะหว้า และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบะหว้าได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ข้อระเบียบกฎหมาย

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

/ข้อ...

ข้อพิจารณา

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....*เห็นควรใช้วิธีนี้จนกว่าในกรณีที่มีความเสี่ยงและลดความเสี่ยงในกรณีที่ใช้วิธีนี้*
(ลงชื่อ).....*ณัฏฐา ๗๐ ป*

(นางวิภารัตน์ คำทองไชย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....*เพื่อไม่กระทบต่อพื้นที่*
(ลงชื่อ).....*40121*

(นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนตிரาช)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า.....*เห็นด้วย*
(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี)
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า



รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2564

RISK MANAGEMENT REPORT

เทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

คำนำ

เทศบาลตำบลชะอำได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลชะอำจะได้นำผลสรุปจากการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๔ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะอำ ต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลชะอำ

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒๒

สรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒๖

ภาคผนวก

๒๗

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลชะอำ

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบะหว้า
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การบริหารงานขององค์กรทุกประเภทต่างมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานและมุ่งหวังที่จะทำงานให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุดสูญเสียทรัพยากรให้น้อยที่สุดแต่การดำเนินการใดๆเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้มักจะประสบกับความไม่แน่นอนตามสภาวะแวดล้อมที่มีอยู่ ดังนั้น ความเสี่ยงจึงเป็นภาวะคุกคามปัญหาอุปสรรคและการสูญเสียโอกาสที่จะทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หากองค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ อีกทั้งทั้งภาวะคุกคามปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่คาดไว้อาจก่อให้เกิดโอกาสและนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดนวัตกรรมได้

ดังนั้น เทศบาลตำบลบะหว้า จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้าวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา และปัจจัยความจำเป็นต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร

เทศบาลตำบลบะหว้านำการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงและความผิดพลาดของหน่วยงานที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งระดับตัวบุคคลและองค์กร ๔ ด้าน ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบ (compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลยพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหา ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้าหรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์ หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้าได้

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหา อันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่จะส่งผลกระทบ ทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้าเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และ/หรือประสิทธิผล

๔. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากระบบการบริหารงบประมาณและการเงิน จนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินของเทศบาลตำบลบะหว้า

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีหลักการให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้าดำเนินการด้วยตนเองทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อีกทางหนึ่ง

ผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ	หน่วยงาน	ขอบเขตการวิเคราะห์		
		โครงการยุทธศาสตร์	กระบวนการ	งานหลัก
๑	กองช่าง	๒	-	-
๒	กองการศึกษา	๒	-	-
๓	สำนักปลัด	๗	-	-
๔	กองคลัง	๑	-	-
	รวมทั้งสิ้น	๑๒		

ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อระบุว่าการปฏิบัติที่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่ได้เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านกฎระเบียบต่างๆ จากนั้นทำการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ระบุในคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่ำ (Low)

ผลการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงพบว่า มีจำนวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๒๘ เรื่อง ซึ่งแยกเป็นความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๐ เรื่อง ความเสี่ยงระดับปาน กลาง จำนวน ๖ เรื่อง ความเสี่ยงระดับสูง จำนวน ๒๒ เรื่อง และความเสี่ยงระดับสูงมาก จำนวน ๐ เรื่อง โดย มอบหมายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงที่อยู่ใน ระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้(ระดับสูงและสูงมาก) มาบริหารจัดการให้ความเสี่ยงนั้นลดลงมาอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ จากการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความ เสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ เรื่อง ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หน่วยงานต่างๆ ได้ ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาอำวย จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มพ่อค้าพื้นบ้าน ผ้าทอมือ (Hand Made In Bawa)

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง										ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดกร		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมด ไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความ เสี่ยงใหม่ที่ เกิดขึ้น	
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					ควบคุมได้	ไม่ได้		
๑.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙)	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	๖	ปานกลาง	๑.ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙) ก่อนการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก ๒.จัดเตรียมมาตรการและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจคัดกรองบุคคลและเจ้าหน้าที่ก่อนลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าสำนักปลัด/นักพัฒนาชุมชน	✓				
๒.วิถีชีวิตของประชาชนมีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	๔	ต่ำ	๑.หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในช่วงฤดูทำนา และฤดูกาลเก็บเกี่ยว ๒.ประสานงานกับผู้นำชุมชนก่อนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าสำนักปลัด/นักพัฒนาชุมชน	✓				

**แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลพะว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำน้ำวังม่วง หมู่ที่ ๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หายไป
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ				
๑.สภาพอากาศ มีความ แปรปรวน	ด้านกลยุทธ์	๖	ปาน กลาง	๖	ปาน กลาง	๑.ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผู้อำนวยการ กองช่าง	✓
๒.ได้ผู้รับจ้างที่ ไม่มีศักยภาพ ตรงตามความ ต้องการ	ด้านการดำเนินงาน	๑๒	สูง	๖	ปาน กลาง	๑.ควบคุมติดตามและกำกับดูแล ผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ได้ตาม แบบมาตรฐานและถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาจ้างที่ กำหนดให้ ๒.ประสานงานแจ้งผู้รับจ้างให้ ทราบว่า เมื่อถึงขั้นตอนการ ดำเนินการที่จะต้องมีการ ควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการ จะต้องแจ้งช่างควบคุมงานให้ เข้าตรวจสอบคุณภาพและความ ถูกต้องก่อนดำเนินการใน ระยะถัดไป	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผู้อำนวยการ กองช่าง	✓

แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง										ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมด ไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยง ใหม่ที่เกิดขึ้น	
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้		
๓.การ ประสานงาน ระหว่างช่าง ควบคุมงานกับ ผู้รับจ้าง	ด้านการดำเนินงาน	๑๒	สูง	๖	ปาน กลาง	๑.เมื่อผู้รับจ้างแจ้งเข้าทำงาน และส่งแผนการดำเนินการ ช่าง ผู้ควบคุมงาน จะ ต้อง ประสานงานผู้รับจ้างทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน โครงการให้ถูกต้องตรงกันทั้ง สองฝ่ายก่อนดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผู้อำนวยการ กองช่าง		✓			

แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลพะว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่แยกปทุมรัตน์ หมู่ที่ ๒

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง										ผลการพบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยงคงเหลือ		การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสียหายใหม่ที่ เกิดขึ้น	
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๑.สภาพอากาศมีความแปรปรวน	ด้านกลยุทธ์	๖	ปานกลาง	๖	ปานกลาง	๑.ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผู้อำนวยการกองช่าง		✓			
๒.ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีความตรงตามความต้องการ	ด้านการดำเนินงาน	๑๒	สูง	๖	ปานกลาง	๑.ควบคุมติดตามและกำกับดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ได้ตามแบบมาตรฐานและถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างที่กำหนดให้ ๒.ประสานงานแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบว่า เมื่อถึงขั้นตอนการดำเนินการที่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการจะต้องแจ้งช่างควบคุมงานให้เข้าตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องก่อนดำเนินการในระยยะถัดไป	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผู้อำนวยการกองช่าง		✓			

แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่แยกบริเวณ หมู่ที่ ๒

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)		
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ				ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น
๓.การ ประสานงาน ระหว่างช่าง ควบคุมงานกับ ผู้รับจ้าง	ด้านการดำเนินงาน	๑๒	สูง	๖	ปานกลาง	๑.เมื่อผู้รับจ้างแจ้งเข้าทำงาน และส่งแผนการดำเนินการ ช่าง ผู้ควบคุมงานจะตั้ง ประสานงานผู้รับจ้างทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน โครงการให้ถูกต้องตรงกันทั้ง สองฝ่ายก่อนดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผู้อำนวยการกองช่าง	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ที่ เกิดขึ้น
										✓	

**แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง										ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยงคงเหลือ		การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความใหม่ที่ เกิดขึ้น	
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๑. การดำเนินงานโครงการไม่เป็นที่พอใจจากหน่วยงานอื่นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙)	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	๖	ปานกลาง	๑. ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙) ก่อนการตัดสินใจดำเนินการที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก ๒. จัดเตรียมมาตรการและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจคัดกรองบุคคลและเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะดำเนินการกิจกรรมต่างๆของโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผู้อำนวยการกองการศึกษา/ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชะอำ	✓				

แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลพะว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง										ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)		
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมด ไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	ความ ใหม่ที่ เกิดขึ้น
๑.สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙)	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	๖	ปาน กลาง	๑.ประเมินสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙) ก่อนการ ตัดสินใจดำเนินการกิจกรรมที่มีการ รวมตัวของบุคคลจำนวนมาก ๒. จัดเตรียมมาตรการ และการ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจคัด กรองบุคคลและเจ้าหน้าที่ก่อนที่ จะดำเนินการกิจกรรมต่างๆของ โครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผู้อำนวยการ กองการศึกษา/ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาล เทศบาล ตำบลพะว้า	✓			
๒.สถานที่ใน การจัดกิจกรรม มีความ เหมาะสมน้อย	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	๔	ต่ำ	๑.ประสานงานและบูรณาการ กับส่วนราชการในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ ขอใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผู้อำนวยการ กองการศึกษา/ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาล เทศบาล ตำบลพะว้า	✓			

แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลชะอำ อำเภอท่ายาง จังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการพบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)		
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมด ไป
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ				
๑.สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)	ด้านการ ดำเนินงาน	๙	สูง	๖	ปาน กลาง	๑.ประเมินสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ก่อน การตัดสินใจดำเนินงานกิจกรรมที่มี การรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก ๒. จัดเตรียมมาตรการการและ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจคัด กรองบุคคลและเจ้าหน้าที่ก่อนที่ จะดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของ โครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าสำนัก ปลัด/นักพัฒนา ชุมชน	✓
๒.ผู้สูงอายุหรือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุยัง ขาดเทคโนโลยีใน การติดต่อ ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ ทำให้ การช่วยเหลือ ล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	๖	ปาน กลาง	๖	ปาน กลาง	๑.ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าสำนัก ปลัด/นักพัฒนา ชุมชน	✓

แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง										ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยงคงเหลือ		การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่ เกิดขึ้น	
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๓. ผู้นำชุมชนในพื้นที่ไม่มีเวลาในการประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทำให้การช่วยเหลือมีความล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	๔	ต่ำ	๑. จัดการประชุมประสานงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางและระยะเวลาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าสำนักปลัด/นักพัฒนาชุมชน	✓				

แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลชะอำ อำเภอท่ายาง จังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการพบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมด ไป	ความเสี่ยง ใหม่ ที่ เกิดขึ้น
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					
๑.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	๖	ปานกลาง	๑.ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ก่อนการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก ๒.จัดเตรียมมาตรการการและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจคัดกรองบุคคลและเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าสำนักปลัด/นักพัฒนาชุมชน	✓	
๒.ผู้นำชุมชนในพื้นที่ไม่มีเวลาในการประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทำให้การช่วยเหลือมีความล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	๖	ปานกลาง	๖	ปานกลาง	๑.ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าสำนักปลัด/นักพัฒนาชุมชน	✓	

แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาไส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง										ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมด ไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยง ใหม่ที่ เกิดขึ้น	
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้		
๓. ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ไม่มีเวลาในการประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทำให้การช่วยเหลือมีความล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	๔	ต่ำ	๑. จัดการประชุมประสานงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางแนวทางการช่วยเหลือผู้พิการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าสำนักปลัด/นักพัฒนาชุมชน	✓				

**แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเอดส์

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง										ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมด ไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยง ใหม่ที่ เกิดขึ้น	
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้		
๑.สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙)	ด้านการ ดำเนินงาน	๙	สูง	๖	ปาน กลาง	๑.ประเมินสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙) ก่อนการ ตัดสินใจดำเนินกิจกรรมที่มีการ รวมตัวของบุคคลจำนวนมาก ๒. จัดเตรียมมาตรการและ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจคัด กรองบุคคลและเจ้าหน้าที่ก่อนที่ จะดำเนินการกิจกรรมต่างๆของ โครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าสำนัก ปลัด/นักพัฒนา ชุมชน	✓				
๒. ผู้นำชุมชนใน พื้นที่ ไม่มีเวลาใน การประสานงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทำ ใ ให้ ก ร ช่วยเหลือมีความ ล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	๖	ปาน กลาง	๖	ปาน กลาง	๑.ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าสำนัก ปลัด/นักพัฒนา ชุมชน	✓				

แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลชะอำ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเอดส์

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง										ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมด ไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยง ใหม่ที่เกิดขึ้น	
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้		
๓. ผู้นำชุมชนในพื้นที่ไม่มีเวลาในการประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทำให้การช่วยเหลือมีความล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	๔	ต่ำ	๑. จัดการประชุมประสานงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและระยะเวลาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าสำนักปลัด/นักพัฒนาชุมชน	✓				

แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสร้างปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมด ไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยง ใหม่ที่ เกิดขึ้น
		คะแนน	ระดับ	คงเหลือ	ระดับ					ควบคุมได้	ไม่ได้	
๑.การฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้แก่สุนัขและแมว(สัตว์เลี้ยงที่ต้องควบคุม)และสัตว์เลี้ยงที่เข้าข่ายเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ครบตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงออกไปประกอบอาชีพไม่อยู่บ้าน ทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ครบตามจำนวนเป้าหมาย	ด้านการดำเนินงาน	๑๒	สูง	๖	ปานกลาง	๑.วางแผนประสานงานกับผู้นำชุมชนในการกำหนดจำนวนเป้าหมายของแต่ละชุมชนให้ชัดเจน ๒.ประสานงานกับผู้นำชุมชนในการกำหนดวัน เวลาและสถานที่ฉีดวัคซีนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ๓.ให้วัคซีนและอุปกรณ์การฉีดแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ไม่สะดวกนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดขึ้นตามวันเวลาและสถานที่ที่เทศบาลให้บริการ เพื่อนำไปฉีดเอง โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีฉีดและการเก็บรักษาวัคซีนที่ถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าสำนักงานปลัด/นักวิชาการสาธารณสุข	✓			

แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลพะว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง										ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมด ไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยง ใหม่ที่ เกิดขึ้น	
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้		
๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ด้านการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช	ด้านการ ดำเนินงาน	๙	สูง	๖	ปาน กลาง	๑.สรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความ เข้าใจในการดำเนินการตาม โครงการ อพสธ. เช่น ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ๒.เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ตามที่ ทางโครงการ อพสธ.กำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าสำนัก ปลัด/นักจัดการ งานทั่วไป	✓				
๒.ประชาชนใน ตำบลพะว้า ยังขาดความรู้ความ เข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ด้านการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช	ด้านการ ดำเนินงาน	๙	สูง	๖	ปาน กลาง	๑.จัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และข้อมูล ข่าวสารแก่ผู้นำชุมชนและประชาชน ในพื้นที่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์เทศบาล สื่อลงตามสาย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กิจกรรม อบรมให้ความรู้ เป็นต้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าสำนัก ปลัด/นักจัดการ งานทั่วไป	✓				

**แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมด ไป
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ				
๓.การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	๖	ปานกลาง	๑.ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ก่อนการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก ๒.จัดเตรียมมาตรการการและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจคัดกรองบุคคลและเจ้าหน้าที่ก่อนลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าสำนักปลัด/นักจัดการงานทั่วไป	✓
									ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น

แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลพะว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม : โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง										ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมด ไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยง ใหม่ที่เกิดขึ้น	
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้		
๑.ประชาชนในตำบลพะว้ายังขาดความรู้ความเข้าใจในการขอรับความช่วยเหลือ	ด้านระเบียบกฎหมาย	๙	สูง	๔	ต่ำ	๑.ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์เทศบาลเสียงตามสาย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เป็นต้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าสำนักปลัด/นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓				
๒.ความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศ	ด้านกลยุทธ์	๖	ปานกลาง	๖	ปานกลาง	๑.ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าสำนักปลัด/นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓				

**แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลพะว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง										ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยงคงเหลือ		การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น	
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๑.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Covid – ๑๙)	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	๖	ปานกลาง	๑.ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙) ก่อนการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก ๒. จัดเตรียมมาตรการและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจคัดกรองบุคคลและเจ้าหน้าที่ก่อนลงพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมต่างๆของโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผู้อำนวยการกองคลัง	✓				
๒.การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากกำหนดเนื่องจากรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีจำนวนมากต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำสำรวจ และตรวจสอบ	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	๖	ปานกลาง	๑.วางแผนการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และสถานที่ให้ชัดเจน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผู้อำนวยการกองคลัง	✓				

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงาน
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนอุดหนุนกลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน ผ้าทอมือ(Hand Made In Bawa)	ส่งเสริมและแนะนำช่องทางทางการจัดจำหน่ายให้ประชาชนผู้ประกอบการอาชีพทอผ้าຍ้อมครามในตำบลปะหว่า	๐	สำนักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ที่	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงาน
๑	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๘	เบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๘	๑๔๕,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ ๖	เบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ ๖	๑๗๕,๐๐๐	กองช่าง

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ที่	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงาน
๑	โครงการธรรมาภิบาลป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	เบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธรรมาภิบาลป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	๒๑,๐๐๐	กองการศึกษา/โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพะวง
๒	โครงการจัดกิจกรรมปฐมวัยและป้องกันเด็กนักเรียน	เบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมปฐมวัยและป้องกันเด็กนักเรียน	๑๔,๐๐๐	กองการศึกษา/โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพะวง
๓	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในตำบลพะวง	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการในตำบลพะวง	๐	สำนักปลัด
๕	โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเอดส์	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเอดส์ในตำบลพะวง	๐	สำนักปลัด
๖	โครงการสืบทอดโรค คนปลดภัยจากโรคพิษสุรันท้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุรันท้าและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฉีดวัคซีน	๒๕,๘๓๐	สำนักปลัด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

ที่	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงาน
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พื้นที่ปกปักษ์ทรัพยากร	จัดประชุมหน่วยงานราชการและผู้ชุมชนในตำบลห้วยเพื่อสรรหา พื้นที่ปกปักษ์ทรัพยากร	๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงาน
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	เบิกจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในตำบลห้วย	๒๓๗,๘๗๓	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เบิกจ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๐	กองคลัง

สรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่าเทศบาลตำบลบะหว้าคงเหลือความเสี่ยงหลังบริหารจัดการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้ว แยกเป็นความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๖ เรื่อง ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๒๒ เรื่อง ความเสี่ยงระดับสูง จำนวน ๐ เรื่อง และความเสี่ยงระดับสูงมาก จำนวน ๐ เรื่อง จากการวิเคราะห์ ประเมิน จัดลำดับความเสี่ยง จำนวน ๑๒ โครงการ โดยได้ดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ที่สามารถควบคุมได้ จำนวน ๑๒ โครงการ และความเสี่ยงควบคุมไม่ได้ ๐ โครงการ ความเสี่ยงหมดไป จำนวน ๐ โครงการรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการ/กิจกรรมที่ความเสี่ยงหมดไป

-ไม่มี

๒.โครงการ/กิจกรรมที่ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ที่สามารถควบคุมได้

๒.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนอุดหนุนกลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน ผ้าทอมือ(Hand Made In Bawa)

๒.๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๘

๒.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ ๖

๒.๔ โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

๒.๕ โครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน

๒.๖ โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

๒.๗ โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ

๒.๘ โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเอดส์

๒.๙ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี

๒.๑๐ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

๒.๑๑ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

๒.๑๒ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๓.โครงการ/กิจกรรมที่ความเสี่ยงควบคุมไม่ได้

-ไม่มี

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลบะหว้า

ที่ ๓๙๓ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบของส่วนท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | | |
|--|--------------------------------------|---------------|
| ๑. นางรัชนี เดชะคำภู | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) | | กรรมการ |
| ๓. นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนตริราช | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. นายวัฒนา ศรีสุทัศน์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. นายสุริยา แก้วไพฑูรย์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๖. นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นายแทนมุล มุงคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

